

**CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANÍAS Y ARTES POPULARES, CIDAP, 2022**

FASE	Nro.	ACTIVIDADES	FECHA	ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES
FASE 0	1	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	18/03/2022	Dirección Ejecutiva, Responsable de Planificación	
	2	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	18/03/2022	Responsable de Planificación	
	3	REGISTRO DEL CIDAP PROCESO RDC	18/03/2022	Responsable de Planificación	Una vez delegado el equipo de RDC, se procede con el registro del CIDAP en el link <a href="https://rendicioncuentas.cpcs.gov.ec/rendicioncuentas/RegistroInstitucion">https://rendicioncuentas.cpcs.gov.ec/rendicioncuentas/RegistroInstitucion</a>
	4	PUBLICAR EN EL LINK DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA PÁGINA WEB DEL CIDAP: HOJA DE RUTA Y LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO RESPONSABLE DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	18/03/2022	Responsable de Planificación	
FASE 1	5	HABILITAR CANALES DE COMUNICACIÓN VIRTUAL DE ACCESO ABIERTO Y PUBLICO, PARA QUE LA CIUDADANÍA PLANTEE LOS TEMAS SOBRE LOS CUALES QUIEREN EL BCE RINDA CUENTAS	18/03/2022	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación.	
	6	DEFINIR CONDICIONES DEL EVENTO (INTERNO, EXTERNO) (FECHA Y LUGAR)	18/03/2022	Equipo Responsable de rendición de Cuentas.	
	7	CONFORMAR LA LISTA DE CIUDADANOS A SER INVITADOS A LA RENDICIÓN DE CUENTAS	18/03/2022	Dirección Ejecutiva, Responsable de Planificación	
	8	DISEÑAR LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	18/03/2022	Equipo Responsable de rendición de Cuentas.	
	9	CONSOLIDAR Y ELABORAR INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	18/03/2022	Equipo Responsable de rendición de Cuentas.	
	10	APROBAR INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES.	18/03/2022	Dirección Ejecutiva, Responsable de Planificación	
	11	CONSOLIDAR FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCS POR LA UDAF.	18/03/2022	Dirección Ejecutiva, Responsable de Planificación	
	12	APROBACIÓN FORMULARIO MÁXIMA AUTORIDAD	21/03/2022	Dirección Ejecutiva, Responsable de Planificación	Revisión y aprobación Máxima Autoridad
	13	SOLICITAR LÁMINAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	21/03/2022	Dirección Ejecutiva	
	14	CONSOLIDAR Y APROBAR PRESENTACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	21/03/2022	Dirección Ejecutiva y Equipo Responsable de rendición de Cuentas.	
FASE 2	15	PLANIFICAR EVENTOS PARTICIPATIVOS • CONVOCATORIA PÚBLICA • CONDICIONES LOGÍSTICAS • PREPARACIÓN DE FACILITADORES • PREPARACIÓN DE AGENDA REALIZAR EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	21/03/2022	Responsable de Planificación	
	16	INCORPORAR APORTES CIUDADANOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	24/03/2022	Responsable de Planificación	
	17	PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR DISTINTOS MEDIOS	24/03/2022	Máxima Autoridad /Comunicación Social/Unidad de TIC's	
FASE 3	18	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCS	31/03/2022	Responsable de Planificación	Certificado de cumplimiento